

ועדת התקשרויות ליועצים חיצוניים ומומחים
לפי תקנה 83(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987
פרוטוקול ישיבה מס' 14/2025 מיום 8 אוקטובר 2025
התקיימה בלשכה המשפטית

נוכחים:

מר עלי אבו אלחסן, מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל העירייה;
מר ראיד אלקרינאוי, גזבר העירייה;
עו"ד שרון שטיין, יועמ"ש לעירייה;

על סדר היום:

1. תכנית 618-1016047 – נספח תנועה – הגדלה.
2. בדיקת גודש תנועה – הגדלה.

סעיף 1: תכנית 618-1016047 – נספח תנועה – הגדלה

1. רקע

- 1.1. עיריית רהט נדרשת לקידום תכנית 618-1016047 בשכונה 24 (להלן: "התכנית"), שכוללת בין היתר שטחים למבני ציבור, שטח לתחנת תדלוק ושטחי מסחר. התכנית מטופלת על-ידי אדריכל יוסף אבו ג'בר (ראה: ישיבה 3/2016 מיום 10 פברואר 2016. להלן: "המתכנן").
- 1.2. בהתאם לדרישת מנהל התכנון, נדרשה העירייה להוסיף למסמכי התכנית נספח תנועה, ולשם כך אושרה למתכנן הגדלה של החוזה לצורך שכירת שירותיו של מתכנן תנועה (ביסאן הנדסת כבישים ותנועה בע"מ) (ראה: החלטה בכתב 8/2023. מיום 21 פברואר 2023. וכן, הזמנה מס' 800429 מיום 26 מרץ 2023).
- 1.3. ביום 5 אוקטובר 2025 הועברה לוועדה בקשה מטעמו של מהנדס העיר, להגדיל פעם נוספת את תחולת העבודה, וזאת בשל הוספת מגרש מסחרי לתחום התכנית, והצורך לשנות את הסדרי התנועה בתחום התכנית, לרבות, הסדרי חנייה. לפנייה זו, צורף מכתב מטעם מתכנן התנועה מיום 16 ספטמבר 2025, במסגרתו מבוקש להגדיל את תחולת העבודה ב- 21,173 ש"ח (כולל מע"מ).
- 1.4. בנוסף הועברה התייחסות נוספת של מהנדס העיר (מיום 6 אוקטובר 2025), ובו הסבר לגבי מהות העבודה הנדרשת, וכן, סבירות העלות הכרוכה בהגדלת החוזה.
- 1.5. מקור תקציבי: יתרת תב"ר 1277.

2. דיון והחלטה

- 2.1. בהמשך להחלטות הועדה בישיבות מס' 3/2016, 8/2023, הועדה מחליטה לדון בבקשה להגדלה בהתאם לפטור המצוי בתקנה 83(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987. בשים לב לשלב שבו מצויים הליכי התכנון, ובשים לב לסכום השינוי, הועדה אינה רואה מקום לשכור שירותיו של מתכנן תנועה אחר.
- 2.2. הוחלט לאשר את בקשתו של מהנדס העיר, ולקבל את ההצעה של מתכנן התנועה (שהוגשה באמצעות המתכנן), להגדלת תחולת העבודה להכנת נספח תנועה/חנייה לתכנית, ובזאת בסכום כולל של 21,117 ש"ח (כולל מע"מ).
- 2.3. אבני הדרך לתשלום, הן בהתאם למפורט בהצעה מיום 16 ספטמבר 2025.

מסמכים המצורפים להחלטה זו:

1. פרוט' ישיבה 3/2016;
2. החלטה בכתב 8/2023;
3. הזמנה מס' 800429;
4. הצעה – ביסאן (מיום 16 ספטמבר 2025);
5. בקשה – מהנדס העיר (מיום 5 אוקטובר 2025);
6. התייחסות נוספת – מהנדס העיר (מיום 6 אוקטובר 2025);

שרון שטיין
יועמ"ש לעירייה
21785

חתימת חברי הוועדה
ראיד אלקרנאוי
גזבר
עיריית רהט
ראיד אלקרנאוי
גזבר העירייה

עלי אבו אלחסן
סמנכ"ל עיריית רהט
מר עלי אבו אלחסן
סמנכ"ל העירייה

אישור/הערות ראש העירייה

חתימה
תאריך 12-10-25

סעיף 2: בדיקת גודש תנועה בעיר - הגדלה

רקע 1.

- 1.1 עיריית רהט נדרשה לביצוע בדיקת גודש התנועה באזורים מסויימים ברחבי העיר.
- 1.2 לשם כך, העירייה נקטה בהליך לקבלת הצעות מחיר, בסיומו נבחרה הצעתה של ביסאן הנדסת כבישים ותנועה בע"מ(להלן: "המתכנן") (ראה: החלטה בכתב 5/2025. מיום 9 מרץ 2025. וגם הזמנה מס' 800924).
- 1.3 בהתאם להנחיית הנהלת העירייה, ביום 5 אוקטובר 2025 הועברה לוועדה בקשה מטעמו של מהנדס העיר, להגדיל את תחולת העבודה, ולבצע בדיקות באזורים נוספים של העיר (מאזור בית הספר "אבן רושד" לכיוון היציאה מאזור התעשייה "עידן הנגב"), במסגרתה, מבוקש להגדיל את תחולת העבודה ב- 32,000 ש"ח (כולל מע"מ).
- 1.4 בנוסף הועברה התייחסות נוספת של מהנדס העיר (מיום 6 אוקטובר 2025), ובו הסבר לגבי מהות העבודה הנדרשת (קטעי הדרך שבהם תבוצע בדיקת הגודש), וכן, סבירות העלות הכרוכה בהגדלת החוזה.
- 1.5 מקור תקציבי: תב"ר 1708.

דיון והחלטה 2.

- 2.1 בהמשך להחלטות הוועדה בישיבות מס' 5/2025, הוועדה מחליטה לדון בבקשה להגדלה בהתאם לפטור המצוי בתקנה 3(8) לתקנות העירויות (מכרזים), התשמ"ח-1987. בשים לב למהות העבודה המבוקשת והזיקה בינה לעבודה שבוצעה עד כה במקטעים אחרים, ובשים לב לסכום השינוי, הוועדה אינה רואה מקום לשכור שירותיו של מתכנן תנועה אחר.

2.2. הוחלט לאשר את בקשתו של מהנדס העיר, ולקבל את ההצעה של המתכנן, להגדלת תחולת העבודה לבדיקת גודש התנועה ברחבי העיר (בהתאם למיקומים שנמסרו על-ידי מהנדס העיר), וזאת בסכום כולל של 32,000 ₪ (כולל מע"מ).

2.3. אבני הדרך לתשלום, הן בהתאם למפורט בהצעה של המתכנן (כפי שאושרה בישיבה 5/2025).

מסמכים המצורפים להחלטה זו:

1. החלטה בכתב 5/2025;
2. הזמנה מס' 800924;
3. בקשה – מהנדס העיר (מיום 5 אוקטובר 2025);
4. התייחסות נוספת – מהנדס העיר (מיום 6 אוקטובר 2025);

שרון שטיין, עו"ד
היועץ המשפטי לעיריית רהט
21782.מ.ר.ג.

שרון שטיין, עו"ד
יועמ"ש לעירייה

חתימת חתמי הוועדה
ראיד אלקרינאוי
גזבר העירייה

עלי אבו אלחסן
סמנכ"ל עיריית רהט
מר עלי אבו אלחסן
סמנכ"ל העירייה

אישור/הערות ראש העירייה

חתימה

תאריך

העתיקים:

מר טלאל אלקרינאוי, ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית;
מר יוסף אבו ג'עפר, מ"מ ראש העירייה ויו"ר וועדת המשנה לתו"ב;
מר אברהם אבו סהיבאן, מהנדס העיר;
מר עאמר אבו האני, מבקר העירייה;
רו"ח שמעון בניטה, חשב מלווה;